| ld | Causa | Risco | Efeito | Prob | Imp | Ехр |
|----|--|--|---|------|-----|-----|
| 1 | Dificuldade de conexão com o serviço da Amazon | Não permitir a funcionalidade principal funcionar | Procurar outro tipo de serviço que realize a mesma função | А | Α | Α |
| 2 | Mal planejamento | Não cumprir com o backlog proposto | Não conseguir entregar o TCC na data | М | Α | Α |
| 3 | Não conseguir definir os requisitos necessários | Desenvolver uma aplicação que não cumpre suas funcionalidades | Retrabalho para definir corretamente os requisitos | В | А | М |
| 4 | Não conseguir fazer a conexão com o hardware externo | Não permitir a funcionalidade principal funcionar | Mudar o hardware necessário | А | Α | Α |
| 5 | Equipamento para desenvolvimento estragar | Não permitir o desenvolvimento da aplicação e a escrita do artigo | Nova reorganização do backlog para cumprir com o prazo | В | A | М |
| 6 | Dificuldade de conexão com serviços e softwares das universidades | Não conseguir integrar com os softwares acadêmicos | Dificuldade na implementação total do projeto | Α | A | Α |

| ld | Causa do Risco | Risco | Plano de redução de probabilidade | | |
|----|--|---|--|--|--|
| 1 | Dificuldade de conexão com o serviço da Amazon | Não permitir a funcionalidade principal funcionar | Garantir que há uma API viável da Amazon que permita a integração com a aplicação a ser desenvolvida no TCC, através de testes de integração para garantir a viabilidade do uso da API | | |
| 2 | Mal planejamento | Não cumprir com o backlog proposto | Acompanhamento diário/semanal/mensal do backlog, de forma a verificar o que está dentro do prazo de execução ou não. Caso haja atrasos, priorizar o que é urgente para realizar primeiro | | |
| 3 | Não conseguir definir os requisitos necessários | Desenvolver uma aplicação que não cumpre suas funcionalidades | Levantamento de requisitos feito a risca de acordo com os conceitos e boas práticas da Engenharia de Software | | |
| 4 | Não conseguir fazer a conexão com o hardware | Não permitir a funcionalidade principal | Teste de integração com o hardware antes de efetivamente integrar com a aplicação | | |

| | externo | funcionar | |
|---|---|--|--|
| 5 | Equipamento para desenvolvimento estragar | Não permitir o desenvolviment o da aplicação e a escrita do artigo | Replanejar o backlog e gestão de tempo para ir até a instituição utilizar os computadores da mesma para o desenvolvimento do TCC |
| 6 | Dificuldade de conexão com serviços e softwares das universidades | Não conseguir integrar com os softwares acadêmicos | Conversar com os responsáveis formas possíveis6 para realizar a integração com o software já existente |

| ld | Risco | Efeito | Plano de redução de impacto |
|----|---|---|---|
| 1 | Dificuldade de conexão com o serviço da Amazon | Procurar outro tipo de serviço que realize a mesma função | Realizar o teste com antecedência, na fase inicial de desenvolvimento, para que caso ocorra problemas de integração, seja possível pensar em alternativas viáveis |
| 2 | Mal planejamento | Não conseguir entregar o TCC na data | Planejamento seguido a risca deve indicar problemas de tempo e atraso mais rápido, dessa forma, pode-se identificar e elencar quais seriam as atividades urgentes se necessário |
| 3 | Desenvolver uma aplicação que não cumpre suas funcionalidades | Retrabalho para definir corretamente os requisitos | Revisão da análise de requisitos antes de iniciar o desenvolvimento e mapeamento do BPMN |
| 4 | Não conseguir fazer a conexão com o hardware externo | Mudar o hardware necessário | Realizar o teste com antecedência, na fase inicial de desenvolvimento, para que caso ocorra problemas de integração, seja possível pensar em alternativas viáveis |
| 5 | Equipamento para desenvolvimento estragar | Nova reorganização do backlog para cumprir com o prazo | Monitorar e fazer a manutenção preventiva se necessário do equipamento de desenvolvimento |
| 6 | Dificuldade de conexão com serviços e softwares das universidades | Dificuldade na implementação total do projeto | Realizar todos os testes de funcionamento antes de realizar a integração com outro software acadêmico |